

OPSTARTEN

DE JUISTE
DINGEN DOEN



Wat is het
CONCRETE DOEL?



Wat is in SCOPE?
Wat niet?



Beschikbare
MIDDELEN?



Waarom is het
DRINGEND?



Wat is de
MEERWAARDE?



Gewenste EINDDATUM?

PROJECT
MANAGEMENT
LEIDRAAD

Propellor
CHANGING PROJECTS


PLANNEN

VERTROUWEN HEBBEN EN KRIJGEN

Kies de planningsstrategie



Maak het
mijlpalenplan




Maak een
geprioriteerde backlog



Bepaal het budget
(mensen & middelen)



Bevestig het team



Stel het
tijdschema op



Definieer het aantal
iteraties en hun Lengte

Hoe gaan we voor
draagvlak zorgen?



Is dit plan
realistisch?

UITVOEREN

OPLEVEREN WAT ER TOE DOET



AFSLUITEN

RUIMTE MAKEN VOOR IETS ANDERS



DE GROTE LIJNEN
BEWAKEN

EscalEer &
communiceer



Onderhoud het
high-Level plan

Betrek & motiveer
belanghebbers



Laat in goede
handen achter



DE LEIDING NEMEN



Plan details
stap voor stap



Manage het team

Leer & verbeter



Evalueer het
projectverloop



HANDEN UIT
DE MOUWEN

Voer het
werk uit



Pak problemen
aan



Vraag om
feedback



Toon waardering



Laat weten dat
het gedaan is